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新华社北京 10 月 25 日电 2023 年 4 月 18 日 12 时 50
分，北京市丰台区靛厂新村 291 号北京长峰医院发生重大

火 灾 事 故 ，造 成 29 人 死 亡 、42 人 受 伤 ，直 接 经 济 损 失

3831.82 万元。日前，国务院常务会议审议通过了北京丰台

长峰医院“4·18”重大火灾事故调查报告。经国务院事故

调查组调查认定，这是一起因事发医院违法违规实施改造

工程、施工安全管理不力、日常管理混乱、火灾隐患长期存

在，施工单位违规作业、现场安全管理缺失，加之应急处置

不力，地方党委政府和有关部门职责不落实而导致的重大

生产安全责任事故。

事故发生后，党中央、国务院高度重视。习近平总书记

立即作出重要指示，要求全力救治受伤人员，妥善做好遇难

者善后和家属安抚工作，并尽快查明火灾事故原因，依法严

肃追究责任。强调各地区和有关部门要时刻绷紧安全生产

这根弦，切实把安全生产责任落到实处，加强安全管理，彻

底排查各种风险隐患，坚决防范遏制重大安全事故发生。

李强总理等领导同志作出重要批示，对善后处置、事故调

查、专项整治等工作提出明确要求。北京市立即组织抢险

救援、伤员救治和善后处置等工作。应急管理部、住房城乡

建设部、国家卫生健康委、国家消防救援局等部门立即调度

部署，并派工作组赶赴现场指导应急处置工作。

4 月 21 日，北京市人民政府成立事故调查组开展调查

工作，国务院安委会对该起事故查处实行挂牌督办。鉴于

该起事故性质严重、影响恶劣，依据有关法律法规规定，经

国务院批准，成立由应急管理部牵头，公安部、住房城乡建

设部、国家卫生健康委、国家消防救援局、全国总工会和北

京市人民政府参加的国务院北京丰台长峰医院“4·18”火

灾事故调查组，在北京市前期工作基础上，对该起事故进

行提格调查。事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事

求是、注重实效的原则，通过现场勘验、调查取证、视频分

析、检测鉴定、模拟实验、专家论证等，查清了事故经过、发

生原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，查明了

地方党委政府、有关部门和单位存在的问题和责任，总结

分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

事故调查组查明，事故直接原因是北京长峰医院改造工

程施工现场，施工单位违规进行自流平地面施工和门框安装

切割交叉作业，环氧树脂底涂材料中的易燃易爆成分挥发、形

成爆炸性气体混合物，遇角磨机切割金属净化板产生的火花

发生爆燃；引燃现场附近可燃物，产生的明火及高温烟气引燃

楼内木质装修材料，部分防火分隔未发挥作用，固定消防设施

失效，致使火势扩大、大量烟气蔓延；加之初期处置不力，未能

有效组织高楼层患者疏散转移，造成重大人员伤亡。

调查查清事故暴露的主要问题是医院主体责任严重

不落实，施工单位违规动火交叉作业，地方党委政府防范

化解重大风险意识薄弱，医疗卫生机构行政审批和安全管理短板明显，建设工程安全

监督管理存在漏洞，消防安全风险防控网不严密等。

事故调查组按规定将调查中发现的地方党委政府及有关部门公职人员履职方面

存在的问题等线索及相关材料，移交中央纪委国家监委追责问责审查调查组。

针对事故中暴露的问题，事故调查组总结了五个方面的主要教训：防范化解重大

风险意识薄弱，医疗卫生行业行政审批和安全管理不严格，建设工程规划、施工安全

监管存在短板漏洞，消防监督检查和专项整治不深入，初期应急处置能力不足。同

时，提出五项整改和防范措施建议：切实扛起防范化解重大风险政治责任，着力补齐

医疗卫生机构安全管理短板，坚决堵塞建设工程安全监督管理漏洞，全面织牢织密消

防安全风险防控网，加快提升基层一线应急处置能力和水平。
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新华社北京 10月 25日电 日前，国务院常

务会议审议通过了北京丰台长峰医院“4·18”重

大火灾事故调查报告。记者就该事故调查中社

会关注的热点问题，采访了事故调查组相关负

责人。

记者：国务院事故调查组是怎样组成的？调

查的过程如何？

答：事故发生后，党中央、国务院高度重视。

4 月 21 日，北京市人民政府成立事故调查组开展

调查工作，国务院安委会对该起事故查处实行挂

牌督办。鉴于该起事故性质严重、影响恶劣，依

据有关法律法规规定，经国务院批准，成立由应

急管理部牵头，公安部、住房城乡建设部、国家卫

生健康委、国家消防救援局、全国总工会和北京

市 人 民 政 府 参 加 的 国 务 院 北 京 丰 台 长 峰 医 院

“4·18”火灾事故调查组，在北京市前期工作基础

上，对该起事故进行提格调查。

事 故 调 查 组 认 真 贯 彻 落 实 习 近 平 总 书 记

重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，

按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的

原则，通过现场勘验、调查取证、视频分析、检测

鉴定、模拟实验、专家论证等，查清了事故经过、

发生原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位

情况，查明了地方党委政府、有关部门和单位存

在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提

出了整改和防范措施建议。

调查认定，这是一起因事发医院违法违规实

施改造工程、施工安全管理不力、日常管理混乱、

火灾隐患长期存在，施工单位违规作业、现场安

全管理缺失，加之应急处置不力，地方党委政府

和有关部门职责不落实而导致的重大生产安全

责任事故。

记者：事故发生的主要原因是什么？为何会

造成大量人员伤亡？

答：事故调查组通过视频分析、现场勘验、检

测鉴定及模拟实验分析，认定事故直接原因是北

京长峰医院改造工程施工现场，施工单位违规进

行自流平地面施工和门框安装切割交叉作业，环

氧树脂底涂材料中的易燃易爆成分挥发、形成爆

炸性气体混合物，遇角磨机切割金属净化板产生

的火花发生爆燃；引燃现场附近可燃物，产生的明

火及高温烟气引燃楼内木质装修材料，部分防火

分隔未发挥作用，固定消防设施失效，致使火势扩

大、大量烟气蔓延；加之初期处置不力，未能有效

组织高楼层患者疏散转移，造成重大人员伤亡。

事故调查组对起火原因、火灾蔓延原因、人

员伤亡原因进行了逐一分析。起火原因方面，北

京 长 峰 医 院 南 配 楼 三 层 ICU 改 造 工 程 施 工 现

场，作业人员开展自流平地面施工和净化门门框

安装切割动火时，违规交叉作业；自流平地面施

工涂刷的环氧树脂底涂材料中易燃易爆成分挥

发，加之现场未保持有效通风，形成爆炸性气体

混合物，且浓度达到爆炸下限；角磨机切割金属

净化板产生的火花，遇爆炸性气体混合物引起爆

燃，并引燃西北门外坡道下方堆放的可燃物。火

灾蔓延原因方面，爆燃发生后，作业人员未将现

场形成的多处火点全部扑灭且未第一时间报警，

事发医院工作人员发现火情后也未第一时间报

警，未有效组织初期火灾扑救，固定消防设施失

效，自动喷水灭火系统和消火栓系统管网无水，

未能有效控制火势；坡道和医院通道墙面采用木

质装修材料、施工区域与非施工区域未按规定采

用不燃材料进行防火分隔，导致明火蔓延至东楼

主体建筑内；部分管道竖井未进行防火封堵且未

设置防火门，部分楼梯间防火门闭门器损坏无法

正常关闭，北通道五层东侧楼梯间常闭式防火门

未保持关闭状态，南通道六层西侧楼梯间防火门

上方石膏板隔墙被烧穿，导致烟气蔓延扩散。人

员伤亡原因方面，未能及时转移疏散、吸入含一

氧 化 碳 的 烟 气 是 造 成 大 量 人 员 伤 亡 的 主 要 原

因。火灾初期事发医院未启动应急预案，未有效

组织疏散转移被困人员；病区设置不合理，事发

医院将行动不能自理或行动不便的患者集中安

置在七层、八层等高楼层，大部分患者无自主逃

生能力；危重病患者移动难度大，楼内通道狭窄、

转移条件差，救援转移困难。

记者：涉事医院及相关单位存在哪些违法违

规行为？

答：调查发现，涉事医院、施工单位存在诸多

违法违规行为。

主要有以下方面：一是医院主体责任严重不

落实。长峰医院公司违反医疗机构管理规定，未

按照要求进行床位数变更登记、医护配比不符合

规定，住院部公共走道宽度 1.4 米，明显小于规范

要求的至少 2.1 米；未履行建筑施工法定义务和

施工现场安全管理职责，2017 年以来陆续进行的

38 个装修改造类施工项目均未按规定向相关部

门申请办理施工许可或向街道乡镇申请办理开

工登记手续，未发现并制止 ICU 改造工程现场

违规动火、交叉作业行为；未按规定履行消防安

全主体责任，符合界定标准但未进行消防安全重

点单位申报，未对消防设施、器材定期组织维修，

火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消

火栓系统未保持完好有效。二是施工单位违规

动火交叉作业。中源信诚公司施工现场安全管

理缺失，作业人员在未办理动火审批手续违规进

行明火作业、现场无人监护、未对现场可燃物进

行清理的情况下，使用角磨机进行切割作业；未

针对易燃易爆物品制定防火安全措施，违规在作

业场所调料；环氧树脂自流平地面施工与净化门

安装交叉作业；未保持建筑业企业资质许可条

件，且未按规定设立安全生产管理机构并配备专

职安全生产管理人员。

记者：这起事故中地方党委政府和有关部门

存在哪些问题？

答：事故调查组查明了地方党委政府和有关

部门职责落实方面存在的问题。

一是地方党委政府防范化解重大风险意识

薄弱。北京市丰台区未认真履行安全生产属地

管理责任，对街道乡镇基层安全监管能力建设重

视不够，2022 年全市安全生产和消防工作考核排

名倒数第一，未有效组织开展建设工程施工现场

消防安全专项检查，事故信息报送不及时、伤亡

人员情况报告迟缓。北京市安全发展理念不够

牢固，对相关部门未认真落实属地医疗机构、施

工现场等重点场所安全生产和消防安全管理职

责的问题失察，未有效督促指导丰台区委、区政

府严格落实属地安全生产管理责任。二是医疗

卫生机构行政审批和安全管理短板明显。丰台

区卫生健康委未严格履行医疗机构校验管理职

责，对北京长峰医院长期未按规定申请床位数变

更登记、人员配备不符合要求等问题监管不力，

未履行对北京长峰医院 ICU 改造工程无施工许

可的行业监督管理职责，未检查发现工程存在的

消防问题隐患，未通过正式渠道向丰台区委、区

政府和区应急办报告事故伤亡人员信息。北京

市卫生健康委未认真履行“管行业必须管安全”

安全监管职责，对丰台区卫生健康委履行行业安

全监管职责不力等问题失察失管；指导落实北京

市医疗机构消防安全组团体检式检查、建设工程

施工现场消防安全专项检查要求不力，未有效推

进隐患整改工作。三是建设工程安全监督管理

存在漏洞。丰台区住房城乡建设委未认真履行

行业安全监管职责，对不具备取得施工许可的建

设工程监管不力；未对移交街道乡镇管理的限额

以下建设工程进行有效业务指导和服务配合；对

限额以上的北京长峰医院 ICU 改造工程未取得

施工许可证的行为，未依法依规予以查处。北京

市住房城乡建设委落实建设工程施工现场消防

安全专项检查要求不力；未按要求对建筑业企业

资质进行动态监管，对施工单位未保持建筑业二

级资质许可条件的问题失察失管。四是消防安

全风险防控网不严密。当地消防部门未认真履

行消防监督管理职责，日常消防监督检查和消防

安全专项整治不扎实。丰台区消防救援支队（原

丰台区公安消防支队）2012 年对北京长峰医院东

楼内部装修工程进行消防验收时，在未检查管道

竖井封堵完整性、未对建筑内部装修防火等进行

评定，以及在消防用电设备未采用专用供电回路

的情况下，违规出具验收合格评定结论；长期以

来 未 将 北 京 长 峰 医 院 确 定 为 消 防 安 全 重 点 单

位。北京市消防救援总队指导落实北京市医疗

机构消防安全组团体检式检查、建设工程施工现

场消防安全专项检查工作不力，未有效推进隐患

整改工作。此外，国务院事故调查组还查明，北

京市规划和自然资源委员会丰台分局未认真履

行制止和查处违法建设职责，未及时发现并查处

北京长峰医院部分建筑未办理建设工程规划许

可证违法行为；丰台区应急办在首次获知事故信

息后 4 小时 24 分才正式报告，违反北京市应急值

守工作有关规定。

记者：这起事故暴露出哪些深层次的教训？

答：这起事故教训十分深刻，暴露出当地消

防安全存在诸多突出问题和明显短板。

一是防范化解重大风险意识薄弱。一些领

导干部对本地区存在的重大风险认识不足，没有

及时发现并有效防控重大风险，也没有把他人的

教训当作自己的教训，对相关重特大火灾事故暴

露出的违规动火或电焊作业问题没有引起足够

重视。这些问题根本原因在于，学习贯彻习近平

总书记关于防范化解重大风险的重要论述不认

真不深刻，没有结合实际认真研究和排查本地区

风险隐患。二是医疗卫生行业行政审批和安全

管理不严格。丰台区卫生健康部门工作作风不

实不细，审批许可流于形式，1998 年以来先后对

事发医院校验 18 次，在病床数量成倍增加却未

变更登记、医护配比不符合要求等情况下，每次

校验结果均为合格；对安全生产工作面上重视，

实际却撤销安全生产科；没有定期开展医疗卫生

机构消防安全检查，也没有对事发医院近 3 年消

防检测发现的重大问题进行督促整改。三是建

设工程规划、施工安全监管存在短板漏洞。北京

市住房城乡建设部门对建筑业企业资质条件保

持情况疏于监管，动态排查清理不符合条件企业

工 作 滞 后 。 北 京 市 建 设 工 程 施 工 管 理 自 我 设

“限”，对限额以上未办理施工许可证的建设工程

未主动开展监督管理，把不具备申请办理施工许

可条件的建设工程排除在监管范围外，“只管合

法、不管非法”；对限额以下工程施工安全疏于管

理，对属地培训指导、协调督促又没跟上，导致基

层接不住、管不好。北京市城乡规划部门履行制

止和查处违法建设职责不到位，未能有效指导属

地政府及其相关部门违法建设查处工作，对辖区

内无规划手续即新建、扩建的行为查不出、管不

住。四是消防监督检查和专项整治不深入。当

地消防部门未认真履行消防安全监管职责，2009
年事发医院已符合消防安全重点单位界定标准，

至 2022 年才将其确定为重点单位进行监管；确

定为重点单位后，消防监督检查质效依然不高，

未及时发现和督促整改消防设施、消防供电等问

题隐患。北京市消防救援总队在全市部署开展

的建设工程施工现场消防安全专项检查中，未能

有效指导丰台区消防救援支队严格落实消防监

督检查职责。五是初期应急处置能力不足。这

次事故中，自流平地面和净化工程作业人员均为

临时雇佣人员，未经任何施工交底和安全教育培

训直接上岗，违规交叉作业导致发生火灾，之后

作业人员均未第一时间报警。医院值班人员、管

理人员和医护人员，在发现火情后均未第一时间

报警，医院未有效组织初期火灾扑救和人员疏

散。同时，这次事故也暴露出一些政府部门和单

位存在事故信息报送特别是伤亡人员信息报送

不及时不规范等问题。

记者：这起事故性质严重、影响恶劣，为进一

步汲取教训，防止此类事故再次发生，有哪些整

改和防范措施建议？

答：为深刻汲取事故教训，举一反三，坚决防

范遏制重特大事故发生，事故调查组提出了五个

方面的整改和防范措施建议：

一 是 切 实 扛 起 防 范 化 解 重 大 风 险 政 治 责

任。各级领导干部要结合学习贯彻习近平新时代

中国特色社会主义思想主题教育，全面深入学习

领会习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持

人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，进

一步增强防范化解重大风险的政治自觉、思想自

觉和行动自觉。各地区、各部门、各单位要切实

提高风险隐患排查整改质量，切实提升发现问题

解决问题的强烈意愿和能力水平，进一步压紧压

实企业主体责任、部门监管责任、地方领导责任，

建立安全风险防范长效机制，坚决守牢安全红线

底线。二是着力补齐医疗卫生机构安全管理短

板。各级卫生健康部门要加强医疗卫生行业安

全管理，督促各类医疗卫生机构严格执行安全生

产和消防安全管理规定，加强安全风险分级管控

和隐患排查治理，组织开展医疗卫生机构安全生

产和消防安全专项排查整治。严格医疗卫生机

构登记校验、行政审批等，组织开展医疗卫生机

构依法执业情况核查，严查不如实申报情况、超

许可范围执业、违规开展医养结合服务等行为。

督促医疗卫生机构统筹考虑院感防治和病患应

急疏散转移，指导各类医疗卫生机构制定专项灭

火预案和应急疏散预案。三是坚决堵塞建设工

程安全监督管理漏洞。各级住房城乡建设部门

要加大资质审批后动态监管力度，严格建设工程

施工许可管理，加强施工现场特别是施工动火作

业安全管理，及时发现并消除事故隐患。城乡规

划等部门要加大对违法建设的巡查和处置力度，

对新增违建实行“零容忍”。四是全面织牢织密

消防安全风险防控网。各地区要按照“三管三必

须”要求，进一步压实行业部门消防安全管理责

任，推行行业消防安全标准化管理；对职能交叉

和新业态新风险，及时明确监管责任。推动街道

乡镇建设应急站、消防所，发挥公安派出所、社

区、网格等群防群治力量，切实加强对小场所小

单位的消防安全管理。各级消防部门要严格履

行消防监督管理职责，推动公共消防安全治理模

式向事前预防转型，切实提升消防监督检查质

效。五是加快提升基层一线应急处置能力和水

平。各地区要进一步强化对各类企事业单位应

急预案、演练、培训等应急准备的组织指导、监督

检查。加强基层一线作业人员安全教育和应急

培训，深入开展实操实训应急演练，确保熟悉作

业场所现场处置方案。加强应急文化建设，强化

应急科普宣传，切实增强社会公众安全意识，做

到人人讲安全、个个会应急。

国务院事故调查组相关负责人就北京长峰
医院重大火灾事故调查工作答记者问

新华社北京 10月 25日电 日前，经中共

中央批准，中央纪委国家监委对北京市委常

委，市政府党组成员、副市长靳伟在北京丰台

长峰医院“4·18”重大火灾事故中的失职失责

问题进行了立案审查调查。

经查，靳伟同志作为分管卫生健康工作的

北京市委常委、副市长，贯彻落实党中央关于

安全生产的指示要求存在差距，对北京市卫生

健康部门安全管理力量薄弱、医疗机构消防安

全隐患突出的问题重视不够，督促市卫生健康

部门履行“管行业必须管安全”职责、医疗机构

落实安全生产主体责任不到位，对事故发生负

有重要领导责任，应予严肃问责。

依据《中华人民共和国监察法》《中华人

民 共 和 国 公 职 人 员 政 务 处 分 法》等 有 关 规

定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中

央批准，决定由国家监委给予靳伟同志政务

警告处分。

北 京 市 委 常 委 、副 市 长 靳 伟
因北京长峰医院重大火灾事故被问责

新华社北京 10 月 25 日电 记 者 近 日 从

北京市有关部门获悉，北京丰台长峰医院“4·18”
重大火灾事故发生后，党中央高度重视，第一

时间对伤员救治、安抚善后和事故调查处置

等作出部署。北京市公安机关对涉嫌违法犯

罪的 20 名企业人员立案侦查。北京市纪检

监察机关、中央纪委国家监委驻应急管理部

纪检监察组和消防救援队伍相关纪检机构，

按照干部管理权限，依规依纪依法对事故中

涉嫌违纪违法的 41 名公职人员进行严肃追

责问责。

北京长峰医院股份有限公司法定代表人

汪文杰、北京长峰医院院长王晓玲、中源信诚

（北京）建筑装饰有限公司法定代表人王伟峰

等 20 人涉嫌重大责任事故罪，被公安机关立

案侦查，其中 19 人已被检察机关批准逮捕。

同时，对该事故中存在失职失责问题的丰

台区委、区政府，六里桥街道党工委、办事处及

卫生健康、住房城乡建设、消防救援、应急管理

和自然资源规划等部门 41 名公职人员进行了

严肃处理。其中，给予丰台区委书记王少峰党

内警告处分；给予丰台区委副书记、区长初军

威政务记过处分；给予北京市卫生健康委员会

主任刘俊彩政务记过处分；给予北京市住房和

城乡建设委员会党组成员、副主任丁胜政务记

过处分；给予北京市消防救援总队党委委员、

总工程师李云浩政务记过处分。对其他相关

责任人，分别给予党纪政务处分或诫勉、批评

教育等处理。

事故发生后，北京市委、市政府坚决贯彻

习近平总书记重要指示批示精神和中央领导

同志批示要求，迅速开展事故救援，稳妥有序

做好善后处置，在全市全面开展安全生产隐患

大排查大整治，以医院、养老机构为重点，深入

开展六类高风险领域场所专项整治，突出抓好

燃气、施工现场、电动自行车等薄弱环节隐患

排查，坚决防范遏制重大安全事故发生，确保

首都安全稳定。党中央、国务院对事故处理作

出决定后，北京市委迅速召开常委会会议贯彻

落实，深刻汲取事故教训，对持续抓好安全隐

患大排查大整治、深化安全生产领域系统治理

作出安排部署。

北 京 长 峰 医 院 重 大 火 灾 事 故
相 关 责 任 人 被 严 肃 查 处

公安机关对20名涉案人员立案侦查

纪检监察机关严肃问责41名公职人员

10月 25日，北京丰台长峰医院“4·18”
重大火灾事故调查报告公布。国务院事

故调查组按照科学严谨、依法依规、实事

求是、注重实效的原则，深入细致做好调

查工作，查清了事故经过、发生原因、人员

伤亡、直接经济损失和有关单位情况，查

明了地方党委政府、有关部门和单位存在

的问题和责任，总结分析了事故主要教

训，提出了整改和防范措施建议。

安全生产是民生大事，一丝一毫不

能放松。习近平总书记始终高度重视

安全生产工作，指出要“站在人民群众的

角度想问题，把重大风险隐患当成事故

来对待”，强调“把安全工作落实到城市

工作和城市发展各个环节各个领域”，要

求“落实安全生产责任，坚决避免发生重

特大安全生产事故”。这起事故发生后，

习近平总书记立即作出重要指示，要求

全力救治受伤人员，妥善做好遇难者善

后和家属安抚工作，并尽快查明火灾事

故原因，依法严肃追究责任。强调各地

区和有关部门要时刻绷紧安全生产这根

弦，切实把安全生产责任落到实处，加强

安全管理，彻底排查各种风险隐患，坚决

防范遏制重大安全事故发生。习近平

总书记的重要指示，为做好善后处置、事

故调查、专项整治等工作指明了方向、提

供了遵循。

经国务院事故调查组调查认定，这

是一起因事发医院违法违规实施改造工

程、施工安全管理不力、日常管理混乱、

火灾隐患长期存在，施工单位违规作业、

现场安全管理缺失，加之应急处置不力，

地方党委政府和有关部门职责不落实而

导致的重大生产安全责任事故。针对事

故中暴露的问题，事故调查组总结了五

个方面的主要教训：防范化解重大风险

意识薄弱，医疗卫生行业行政审批和安全管理不严格，建设工程规

划、施工安全监管存在短板漏洞，消防监督检查和专项整治不深

入，初期应急处置能力不足。这起事故性质严重、影响恶劣，必须

深刻汲取教训。

习近平总书记强调：“安全生产事关人民福祉，事关经济社会

发展大局。”各地区各部门要坚持以人民为中心的发展思想，坚持

人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，始终保持如履薄冰

的高度警觉，切实扛起防范化解重大风险政治责任，切实维护好人

民群众生命财产安全。要坚持统筹发展和安全，坚持发展和安全

并重，立足从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，强化风险

意识，树立底线思维，坚持发展决不能以牺牲安全为代价这条红

线。要以“时时放心不下”的责任感抓好安全生产，把制度完善起

来，把责任落实下去，尽最大努力防范各类重大安全事故的发生。

要进一步增强防范化解重大风险的政治自觉、思想自觉和行动自

觉，着力补齐医疗卫生机构安全管理短板，坚决堵塞建设工程安全

监督管理漏洞，全面织牢织密消防安全风险防控网，加快提升基层

一线应急处置能力和水平。
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